



Gemensamma grunder

Checklistor och mallar

Ta fram aktörsgemensam åtgärdsplan



Syftet med detta stödmaterial är att ge stöd för att genomföra momentet Ta fram åtgärdsplan. Momentet beskrivs i publikationen **Aktörsgemensamt arbete – Process för aktörsgemensam inriktning och samordning** under nivån arbetssätt i Gemensamma grunder – ramverk för ledning och samverkan..

Stödmaterialet ska underlätta arbetet med att ta fram en aktörsgemensam åtgärdsplan. Detta genom att visa hur en mall kan utformas och genom att ge två exempel på hur en aktörsgemensam åtgärdsplan kan se ut.

Använd mallen som stöd för att ta fram aktörsgemensam åtgärdsplan.

- Mål: Lägg in eller hänvisa till det aktörsgemensamma målet.
- Prioriteringar: Lägg in eller hänvisa till de aktörsgemensamma prioriteringar åtgärdsplanen omhändertar.

Aktörer som ansvarat för att ta fram den aktörsgemensamma åtgärdsplanen:

Tabell 1. Planerade åtgärder

Vad ska göras?	Vem ska göra det?	Klart när?	Kommentar
<i>Konkretisera vad som ska göras utifrån prioriteringarna i den gemensamma målbilden. Använd lämplig löpnummering.</i>			



Denna mall kan även användas för kommunikationsåtgärder. Då kan kolumner för kommunikationsmål, kanal och budskap läggas till i tabellen.

Snöoväder i en kommun – ett exempel på aktörsgemensam åtgärdsplan

Exemplet baseras på dokumentet Centrala koncept: praktiska exempel med fokus på inriktning och samordning som finns på nivån konceptuell grund i Gemensamma grunder – ramverk för ledning och samverkan.

- Mål: Aktörerna ska genom plogning säkerställa att sårbara grupper under snöovädret får tillgång till mat och medicin, samt att de kan nås av prehospitla transportenheter.
- Prioriteringar: Planen avser prioriteringar A-C i det aktörsgemensamma målet. Numreringen av åtgärderna relaterar till respektive prioritering.
- Aktörer som ansvarat för att ta fram den aktörsgemensamma åtgärdsplanen: Kommunen och regionen

Tabell 2. Planerade åtgärder

Vad ska göras?	Vem ska göra det?	Klart när?	Kommentar
<i>A.1 Koordinera arbetet</i>	Den utsedda plogningsledaren med avlösare	Löpande under snöovädret	Innebär även löpande kontakter med hemtjänsten och prehospitla transportenheter. Omprioriteringar efter behov
<i>B.1 Ploga med utgångspunkt i geografiskt område 1</i>	Kommunens plogbilar, flotta A, Entreprenör 1	Prioriterade sträckor ska plogas löpande, övriga sträckor ska vara snöröjda senast en dag efter snöovädret	Samlingspunkt vid bensinmacken
<i>B.2 Ploga med utgångspunkt i geografiskt område 2</i>	Kommunens plogbilar, flotta B Entreprenör 2	Prioriterade sträckor ska plogas löpande, övriga sträckor ska vara snöröjda senast en dag efter snöovädret	För prioriterade sträckor, se karta 1. Sträckorna kan omprioriteras löpande av plogningsledaren.
<i>B.3 Ploga med utgångspunkt i geografiskt område 3</i>	Entreprenör 3 Entreprenör 4	Prioriterade sträckor ska plogas löpande, övriga sträckor ska vara snöröjda senast en dag efter snöovädret	För prioriterade sträckor, se karta 2. Sträckorna kan omprioriteras löpande av plogningsledaren.
<i>C.1 Formulera samordnade budskap</i>	Regionen i samverkan med kommunen	3 november, klockan 14:00	För prioriterade sträckor, se karta 3. Sträckorna kan omprioriteras löpande av plogningsledaren.

Väpnat angrepp – exempel på aktörsgemensam åtgärdsplan Prioritering B: Upprätthålla dricksvattenförsörjning

Exemplet baseras på dokumentet Centrala koncept: praktiska exempel med fokus på inriktning och samordning som finns på nivån konceptuell grund i Gemensamma grunder – ramverk för ledning och samverkan.

- Mål: En fungerande dricksvattenförsörjning till samhällsviktig verksamhet och allmänheten inom det aktuella området.
- Aktörer som ansvarat för att ta fram den aktörsgemensamma åtgärdsplanen: Länsstyrelsen i B län, Storstad

Tabell 3. Planerade åtgärder

Vad ska göras?	Vem ska göra det?	Klart när?	Kommentar
<i>B.1 Identifiera verksamheter som har kritiska behov av dricksvatten</i>	Respektive kommun	1 oktober klockan 14:00	Se: MSB "Identifiering av samhällsviktig verksamhet: metod"
<i>B.2 Kartlägg möjligheter att tillhandahålla nödvatten</i>	Storstad i samverkan med berörda aktörer	3 oktober klockan 08:00	Beroende av aktivitet 2.1
<i>B.3 Inventera transportbehov</i>	Trafiksamverkan i B län i samverkan med LRF	4 oktober klockan 15:00	
<i>B.4 Planera alternativa vägar för transport av vatten</i>	Trafikverket region B i samverkan med berörda kommuner och Polisen	5 oktober klockan 08:00	
<i>B.5 Samverkansmöte</i>	Storstad	5 oktober klockan 12:00	
<i>B.6 Identifiera tillgängliga transportresurser</i>	Trafiksamverkan i B län i samverkan med LRF	6 oktober	Beroende av aktivitet 2.5
<i>B.7 Identifiera behov av förstärkningsresurser</i>	Trafiksamverkan i B län i samverkan med LRF	6–7 oktober	
<i>B.8 Formulera samordnade budskap och ta fram en aktörsgemensam kommunikationsplan</i>			
<i>B.x ...</i>			